

Согласовано

Глава Чановского района

В.И. Губер

«03» 06 2016 г.

Согласовано

Председатель правления Чановская местная организация ВОИ

Т.В. Боровкова

201 г.

Утверждаю

Директор МБУ Чановская ЦБС

Л.Ф. Дерягина

«03» 06 2016 г.

План адаптации для МГН объектов Детской библиотеки, Центральной библиотеки МБУ Чановская ЦБС на период 2016-2020гг.

Наименование мероприятий по адаптации	категория	вид работ	этап раб	срок исп.	необ финанс	ответственные
1.Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	документа	1эт.	2016	-	Дерягина Л.Ф.
1.1Приведение паспорта доступности в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012		ция				
1.2.Уточнение объема работ и сумм мероприятий по адаптации МГН	К,О,С,Г,У	документа	1эт.	2 кв.	-	Дерягина ЛФ
1.3.обучение отв.спец.по работе с инвалидами на базе НОСБНС	К,О,С,Г,У	обучение	1эт.	1 кв.	-	Кярекс Т.Н.
1.4.проведение инструктирования специалистов библиотеки, работающих с инвалидами	К,О,С,Г,У	обучение	1эт.	2кв. 2016	-	МатвиенкоЕВ Гольшева ОФ
1.5.разработка регл. порядка действий персонала при предоставлении услуг инвалидам и другим МГН.	К,О,С,Г,У	документа	1эт.	1 кв.	-	Крамер И.В.
1.6.создание 1 рабочего места для МГН для работы с электронными ресурсами	К,О,С,Г,У		1эт	2016	-	Шабанов СА Дерягина ЛФ
1.7.Разработка и внедрение внестационарного (альтернативного) обслуживания МГН	О,С	план	1эт	2016	-	Матвиенко ЕВ
1.8.уточнение мероприятий по дальнейшей адаптации	К,О,С,Г,У	документа	2эт	2018		Дерягина ЛФ

объекта для инвалидов и др. МГН		ция				
2.Приобретение технических средств адаптации						
2.1Приобретение индукционной системы для слабослышащих	Г		2 эт	2017	40,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ
2.2приобретение сменной кресло-коляски	К		2эт	2018-2020	20,00 при финансировании	Дерягина ЛФ
2.3приобретение оборудования и программного обеспечения для специальных рабочих мест	К,О,С,Г,У		2эт	2017	40,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ
2.4комплектования фонда коллекциями аудио дисков, говорящих книг и аудиокниг, DVD-дисками с субтитрами	К,О,С,Г,У		2эт	2017-2020	100,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ
3.ремонтные работы по входу в здание						
3.1установка устройства оповещения персонала о прибытии маломобильной группы населения(кнопка-звонок, звуковой маяк в отдел обслуживания, охрану)	К,О,С,Г,У		2эт	2017	20,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ
3.2ремонт и оснащение санитарно-гигиенической комнаты	К,О,С,Г,У		2эт	2018-2020	50,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ

					ния	
3.3 по системе информирования						
3.3.1оснащение помещений визуальной, звуковой и тактильной информации	К.О.С.Г.У		2эт	2018-2020	60,00 по мере выделения финансирования	Дерягина ЛФ

Состояние доступности объекта для МГН

	К	О	С	Г	У
-начала года	ВДН	ДУ	ВДН	ДУ	ДУ
-по завершению 1 эт. адаптации	ДУ	ДИ	ДИ	ДУ	ДУ
-по завершению 2эт. Адаптации	ДИ	ДИ	ДИ	ДИ	ДИ